

**ՕՐԱՅՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**  
**ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԱՇՏԱԲԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՎԱՐԺՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ**

Հ/Հ	Միջոցառման անվանումը	Կատարման ժամկետները	Պատասխանատու կատարողներ	Նշում կատարման մասին
1	2	3	4	5
<b>I. Փաստաթղթերի մշակում</b>				
1.	Ելակետային տվյալների որոշում՝ անցկացման վայր, մասնակիցների կազմ, մտահղացում, անցկացման կարգ	Մինչև 05.03	Ուսումնավարժությա ն ղեկավար, Ղեկավարման շտաբ	
2.	Ուսումնավարժության վայրի տեղազննում	Մինչև 06.03	Ուսումնավարժությա ն ղեկավար, Ղեկավարման շտաբ	
3.	Մտահղացման մշակում (սխեմա, բացատրագիր)	Մինչև 10.03	Ղեկավարման շտաբ	
4.	ՀՇՈՒ անցկացման պլանի մշակում	Մինչև 12.03	Ղեկավարման շտաբ	
5.	ՀՇՈւ գործնական միջոցառումների պլանի մշակում	Մինչև 13.03	Ղեկավարման շտաբ	
6.	ՀՇՈՒ իրավիճակի զարգացման պլանի մշակում	Մինչև 17.03	Ղեկավարման շտաբ	
7.	ՀՇՈւ միջնորդական կազմի անհատական պլանների մշակում	Մինչև 17.03	ՀՇՈւ միջնորդական կազմ	
8.	ՀՇՈւ ղեկավարման կազմակերպման սխեմայի մշակում	Մինչև 17.03	Ղեկավարման շտաբ	
9.	ՀՇՈւ փաստաթղթերի ներկայացում ՀՀ ԱԻՆ ՓԾ ՕԿԿ համաձայնեցման	Մինչև 17.03	Ղեկավարման շտաբ	
10.	ՀՇՈւ փաստաթղթերի հաստատման ներկայացում	Մինչև 21.03	Ղեկավարման շտաբ	
<b>II. Ղեկավար և միջնորդական կազմի նախապատրաստում</b>				
11.	ՀՇՈՒ կազմակերպման և անցկացման փաստաթղթերի ուսումնասիրում	Մինչև 26.03	Ուսումնավարժությա ն ղեկավար, Ղեկավարման շտաբ	
12.	Միջնորդների հրահանգավորում	Մինչև 07.04	Ղեկավարման շտաբ	

III. Ուսուցանվողների նախապատրաստում

13	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլանի ուսումնասիրում	Մինչև 26.03	Ղեկավարման շտաբ	
14	«Բնակչության պաշտպանության կազմակերպման առանձնահատկությունները ջրհեղեղների ժամանակ» թեմայով սեմինար պարապմունքի անցկացում	09.04	Ղեկավարման շտաբ	
15	Գործնական միջոցառումների մասնակիցներին անվտանգության կանոնների հրահանգավորում	07.04	Գործնական միջոցառումների կազմակերպման խումբ	

IV. Ուսումնավարժության գործնական տեղամասերի նախապատրաստում

16	Տեղամասերի նախապատրաստում	Մինչև 08.04	Ղեկավարման շտաբի պետ	
17	Շարժական կառավարման կետի նախապատրաստում	Մինչև 14.04	Ղեկավարման շտաբ	
18	Ուսումնավարժության ընթացքում օգտագործվող կապի միջոցների նախապատրաստում	Մինչև 15.04	Ղեկավարման շտաբ	