
 

Պլան-ժամանակացույց 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում 2013թ. Կանխատեսվող գարնանային հեղեղումների,  սելավների, սողանքների, վթարային կամուրջների և 

հնարավոր քարաթափումների տեղամասերում սպասվող հնարավոր վտանգների նվազեցման և հետևանքների վերացման 

միջոցառումների 

 

Հեղեղավտանգ տարածքներ 

 

Հ/Հ Համայնքի 

անվանումը 

Գետի, 

հեղեղատարի 

անվանումը 

Ուսումնասիրությունների 

արդյունքում 

հայտնաբերված 

վտանգավոր 

հատվածներում 

կանխարգելիչ 

անհրաժեշտ 

աշխատանքների 

բնութագիրը 

Հնարավոր հետևանքների 

նվազեցման և վերացման 

միջոցառումների 

հանձնարարական 

Կատարման 

ժամկետը 

Պատասխա

նատու 

Նշումներ 

կատարման 

մասին 

1 Ք..Գավառ, 

Արծվաքար և 

Հացառատ 

թաղամասեր 

Գավառագետ, 

սելավատար 
Գավառագետի  հու նի մաք-
րու մ  5 մ լ այ նու թյ ամբ  
1 մ խորու թյ ամբ, 2200 մ 
երկարու թյ ամբ, ափերի 
ամրացու մ գաբիոնե 
շարվածքով 500 մ, 2 մ 
բարձրու թյ ամբ, 
սել ավատարի մաքրու մ` 
մոտ 600 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի և սելավատարի 

հուների մաքրման, գետի 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով  

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Գավառի 

քաղաքապե

տ 

 

2 գ. Նորատուս Գավառագետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 230 մ, պաշտպանիչ 
պատնեշի կառու ցու մ` մոտ 
40 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

պաշտպանիչ պատնեշի 

կառուցման ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Նորատուսի 

համայնքա

պետ 

 



իրավական ակտերով 

3 գ. 

Գեղարքունիք 

Գավառագետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 1600 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 300 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Գեղարքուն

իքի 

համայնքա

պետ 

 

4 գ. 

Գեղարքունիք 

Գեղարքունիք 

գետ 
գետի  հու նի մաքրու մ  5 
մ լ այ նու թյ ամբ 0.5 մ 
խորու թյ ամբ, 1000 մ 
երկարու թյ ամբ, ափի 
ամրացու մ  գաբիոնե շար-
վածքով 600 մ երկարու -
թյ ամբ, 25 մ հենապատ   

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

  

5 գ. 

Լանջաղբյուր 

Գավառագետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 900 մ և ափերի 
ամրացու մ` մոտ 150 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Լանջաղբյու

րի 

համայնքա

պետ 

 

6 գ. 

Լանջաղբյուր 

Գեղարքունիք 

գետ 
գետի  հու նի մաքրու մ  5 
մ լ այ նու թյ ամբ  0.5 մ 
խորու թյ ամբ, 1000 մ 
երկարու թյ ամբ, ափի 
ամրացու մ գաբիոնե շար-
վածքով` 770 մ երկարու -
թյ ամբ  

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

  

7 գ. Սարուխան Գավառագետ 
գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 1400 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 300 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

Սարուխան

ի 

համայնքա

պետ 

 



գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

8 գ. Գանձակ Գավառագետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 3000 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 600 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Գանձակի 

համայնքա

պետ 

 

9 գ. 

Կարմիրգյուղ 

Գավառագետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 440 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 160 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Կարմիրգյու

ղի 

համայնքա

պետ 

 

10 գ. Ծաղկաշեն Գավառագետ 

վտակ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 480 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 120 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Ծաղկաշեն

ի 

համայնքա

պետ 

 

11 ք. Մարտունի Մարտունի 

գետ 

գետի ափերի ամրացու մ` 
մոտ 200 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Մարտունու 

քաղաքապե

տ 

 

12 գ. Արծվանիստ Սելավատար սել ավատարի հու նի 
մաքրու մ` մոտ 350 մ, 
ափերի ամրացու մ` մոտ 
100 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

սելավատարի  հունի 

մաքրման և ափերի 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

Արծվանիս

տի 

համայնքա

 



ամրացման ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

պետ 

13 գ. Վարդաձոր Սելավատար 

սել ավատարի հու նի 
մաքրու մ` մոտ 150 մ, 
ափերի ամրացու մ` մոտ 
150 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

սելավատարի  հունի 

մաքրման և ափերի 

ամրացման ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Վարդաձոր

ի 

համայնքա

պետ 

 

14 գ. Գեղհովիտ Մարտունի 

գետ 
գետի  հու նի մաքրու մ  
10 մ լ այ նու թյ ամբ  0.6 
մ խորու թյ ամբ, 3400 մ 
երկարու թյ ամբ, ափերի 
ամրացու մ գաբիոնե շար-
վածքով 1850 մ 
երկարու թյ ամբ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Գեղհովիտի 

համայնքա

պետ 

 

15 գ. Վ. Գետաշեն Սելավատար 

սել ավատարի հու նի 
մաքրու մ` մոտ 450 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

սելավատարի  հունի 

մաքրման  ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Վ. 

Գետաշենի 

համայնքա

պետ 

 

16 գ. Ն. Գետաշեն Արգիճի  գետ գետի հու նի մաքրու մ  8 
մ լ այ նու թյ ամբ  0.5 մ 
խորու թյ ամբ, 450 մ 
երկարու թյ ամբ, ափի 
ամրացու մ  գաբիոնե 
շարվածքով 350 մ 
երկարու թյ ամբ, 30 մ 
հենապատ   

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի մաքրման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Ն. 

Գետաշենի 

համայնքա

պետ 

 

17 գ. Վարդենիկ Վարդենիկի 

գետ 
գետի  հու նի մաքրու մ  6 
մ լ այ նու թյ ամբ  0.6 մ 
խորու թյ ամբ, 2000 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի ամրացման 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

Վարդենիկի 

համայնքա

պետ 

 



երկարու թյ ամբ, ափերի 
ամրացու մ գաբիոնե շար-
վածքով` 2000 մ 
երկարու թյ ամբ   

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

18 գ. Լիճք Լիճքի գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 280 մ, դրենաժայ ին 
համակարգի կառու ցու մ` 
մոտ 120 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

դրենաժային համակարգի 

կառուցման ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Լիճքի 

համայնքա

պետ 

 

19 գ. Ձորագյուղ Ձորագետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 900 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Ձորագյուղի 

համայնքա

պետ 

 

20 գ. 

Կարճաղբյուր 

Կարճաղբյուր 

գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
300 մ, ափերի ամրացու մ` 
մոտ 200 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Կարճաղբյո

ւրի 

համայնքա

պետ 

 

21 գ. Կուտական սելավատար 

սել ավատարի հու նի 
մաքրու մ` մոտ 1500 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

սելավատարի  հունի 

մաքրման  ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Կուտական

ի 

համայնքա

պետ 

 

22 գ. Մ. Մասրիկ Մասրիկ գետ գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 1000 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 3000 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

Մ. 

Մասրիկի 

համայնքա

 



ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

պետ 

23 ք. Ճամբարակ Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 400 մ, ոլ որապտու յ տ 
հու նի ու ղղու մ` մոտ 800 
մ, ափերի ամրացու մ` մոտ 
200 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման, 

ոլորապտույտ հունի 

ուղղումաների  և ապերի  

ամրացման  ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Ճամբարակ

ի 

քաղաքապե

տ 

 

24 գ. Դպրաբակ Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 400 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 200 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Դպրաբակի 

համայնքա

պետ 

 

25 գ. Մարտունի Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 2000 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 100 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Մարտունու 

համայնքա

պետ 

 

26 գ. Ձորավանք Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 600 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 200 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Ձորավանք

ի 

համայնքա

պետ 

 



27 գ. Այգուտ Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 150 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 50 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման, 

ափերի  ամրացման և 

գետի հունի փոխման  

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Այգուտի 

համայնքա

պետ 

 

28 գ. Գետիկ Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 2000 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 1500 մ, 
գետի հու նի փոխու մ` մոտ 
1000 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Գետիկի 

համայնքա

պետ 

 

29 գ. Կալավան Բարեպատ 

գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 100 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 70 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Կալավանի 

համայնքա

պետ 

 

30 գ. Թթուջուր Գետիկ գետ 

գետի հու նի մաքրու մ` 
մոտ 150 մ, ափերի 
ամրացու մ` մոտ 50 մ 

Ձեռնառկել միջոցառումներ 

գետի հունի մաքրման և 

ափերի  ամրացման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների  

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

Մինչև 2013թ. 

ապրիլի 1-ը և 

հեղեղումներից 

հետո մինչև 

2013թ 

Նոյեմբերի 1-ը 

Թթուջրի 

համայնքա

պետ 

 

Վթարային կամուրջներ 

 



Հ/Հ Համայնքի 

անվանումը 

Կամուրջի 

տեղակայման 

վայրը 

Ուսումնասիրությունների 

արդյունքը` վթարային 

կամուրջի վերաբերյալ 

Կանխարգելիչ անհրաժեշտ 

աշխատանքի 

հանձնարարականը 

Կատարմա

ն ժամկետը 

Պատասխանա

տու 

Նշումներ 

կատարման 

մասին 

1 գ. Գանձակ Գանձակ և 

Ծաղկաշեն 

համայնքների 

միջև 

Գարնանային 

հեղեղումների ժամանակ 

ողողվել է կամուրջի 

հենասյան հիմքը և 

կամուրջը ստացել է մոտ 

12% թեքություն 

Ձեռնարկել միջոցառումներ 

կամուրջի վերանորոգման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

2013թ 

ընթացքում 

Գանձակի 

համայնքապե

տ 

 

2 գ. Գանձակ Գանձակ և 

Սարուխան 

համայնքների 

միջև 

Գարնանային 

հեղեղումների ժամանակ 

ողողվել է կամուրջի 

հենասյան հիմքը 

Ձեռնարկել միջոցառումներ 

կամուրջի վերանորոգման 

ուղղությամբ, 

գործողությունների 

ուղղությունները ամրագրել 

իրավական ակտերով 

2013թ 

ընթացքում 

Գանձակի 

համայնքապե

տ 

 

Սողանքավտանգ տարածքներ 

 

Հ/Հ Համայնքի 

անվանումը 

Սողանքն

երի 

տարածքը 

/հա/ 

Ուսումնասիրություննե

րի արդյունքը` 

սողանքների 

տարածքում գտնվող 

բնակելի տների 

քանակի/ վտանգավոր 

տների քանակի 

վերաբերյալ 

Կանխարգելիչ անհրաժեշտ 

աշխատանքի 

հանձնարարականը 

Կատա

րման 

ժամկե

տը 

Պատասխանատու Նշումներ 

կատարման 

մասին 

1 Ք. Ճամբարակ 1.54 6 Ստեղծել համապատասխան 

հանձնաժողով ուսումնասիրել 

սողանքավտանգ 

տարածքները, 

համապատասխան ցուցումներ 

տալ սողանքի գոտու 

Մինչև 

2013թ. 

մայիս

ի 1-ը 

Համապատասխան 

համայնքապետեր 
 

2 գ. Ձորավանք 7 20/16  

3 գ. Դպրաբակ 20 73/40  

4 գ. Մարտունի 25 98/92  

5 գ. Այգուտ 14 150/20  

6 գ. Կալավան 1.5 17/9  



7 գ. Երանոս 7 20/7 բնակչությանը, արձանագրել 

հանձնաժողովի 

գործողությունները և 

ներկայացնել ՀՀ 

Գեղարքունիքի 

մարզպետարան 

 

8 գ. Թթուջուր 2.5 10/3  

9 գ. Ավազան 6 8/2  

 
 

 Քարաթափման տեղամասեր 

Ð/

Ð 

Ð³Ù³ÛÝ

ùÁ 

ø³ñ³Ã³÷»ñÇ 

ï»Õ³Ù³ë»ñ 

ø³ñ³Ã³÷Ç ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áïáõÙ ·ïÝíáÕ ß»Ýù»ñ, 

ßÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñ 

Կանխարգել

իչ 

անհրաժեշտ 

աշխատանք

ի 

հանձնարար

ականը 

Կատա

րման 

ժամկե

տը 

Պատասխա

նատու 

Նշումն

եր 

կատա

րման 

մասին 
¶ïÝí»Éáõ 

í³ÛñÇ 

³Ýí³ÝáõÙ

Á 

Ø³Ï» 

ñ»ëÁ 

(Ñ³) 

Շենք- 

շինությու

նների 

քանակը 

´Ý³Ï»ÉÇ Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ²ñï³¹ñ³Ï³Ý 

անվանու

մը 

´Ý³

ÏÇã 

Ý»ñÇ 

ÃÇíÁ 

Ø³

Ï» 

ñ»ë

Á 

(Ù
2
) 

²Ýí³ÝáõÙÁ 

Ø³

Ï» 

ñ»ë

Á 

(Ù
2
) 

²Ýí³ÝáõÙÁ 

Ø³

Ï» 

ñ»ë

Á 

(Ù
2
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Ք. 

Գավառ 

Գավառի 

գերեզման

ոցին 

հարող 

տարածք 

7 55 առանձն

ատուն 

182 874

5 

ÐÐ 

Ï³é³í³ñá

õÃÛ³ÝÝ 

³éÁÝÃ»ñ 

å»ï³Ï³Ý 

·áõÛùÇ 

Ï³é³í³ñÙ

³Ý 

í³ñãáõÃÛáõ

Ý 

283

3 

ÞÇÝ. í»ñ. 

·ñ³ë»Ý. 

169

6 

Ստեղծել 

համապատ

ասխան 

հանձնաժող

ով 

ուսումնասի

րել 

քարաթափմ

ան 

տեղամասեր

ը, 

համապատ

2013թ 

ընթացք

ում 

Համապատ

ասխան 

համայնքա

պետեր 

 

        ²Ý³ëÝ³µáõ

Å³Ï³Ý 

É³µáñ³ïáñ

197

8 

 



Ç³ ասխան 

ցուցումներ 

տալ 

հավանակա

ն 

քարաթափմ

ան գոտու 

բնակչությա

նը, 

արձանագրե

լ 

հանձնաժող

ովի 

գործողությո

ւնները և 

ներկայացնե

լ ՀՀ 

Գեղարքունի

քի 

մարզպետա

րան 

2 Ք. 

Մարտու

նի 

Լուսաձոր 11 55 առանձն

ատուն 

197 267

1 

§¸³íÇÃ¦ 

êäÀ 

0,2    

Պ. Սևակի 

նրբանցք 

1.1 25 1,4 ²í»ïÇù 

ê³Ùí»ÉÛ³Ý 

0,0

9 

   

3 Գ. 

Գեղարք

ունիք 

Գյուղի 

ներքև 

8 61 առանձն

ատուն 

77 680

0 

     

Ակումբի 

թաղ 

10 79 520

0 

     

Ժամի 

թաղ 

9 56 390

0 

     

Ձորի թաղ 12 100 740

0 

     

4 Գ. 

Կարմիր

գյուղ 

Սև քար 2.2 37 առանձն

ատուն 

186 367

6 

խանութ 60    

5 Գ. 

Լանջաղ

բյուր 

Վերին 

թաղ 

3.545 32 առանձն

ատուն 

168 354

5 

     

6 Գ. 

Ծաղկաշ

են 

Հյուսիս 

արևմտյա

ն 

թաղամա

ս 

2 9 առանձն

ատուն 

52 237

2 

     

7 Գ. 

Գեղհովի

տ 

Չիմանքեն

դ 

0.57 6 առանձն

ատուն 

41 570      



 

 

8 Գ. 

Արծվան

իստ 

գյուղամեջ 0.4 6 առանձն

ատուն 

29 345      

9 Գ. 

Վարդեն

իկ 

Ձորի 

թաղամա

ս 

6.5 31 առանձն

ատուն 

145 323

7 

     

1

0 
Գ. 

Կարճաղ

բյուր 

Խարաբեք 1.7 10 առանձն

ատուն 

28 775      

փոստե 0.65 16 200      

Շբոյ դուր 0.5 12 280      

Հարութի 

թաղ 

0.45 4 112      

1

1 

Գ. 

Ծովակ 

Ծովակ 

համայնք 

  առանձն

ատուն 

163 573

0 

     


