

Պլան-ժամանակացույց

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում 2013թ. Կանխատեսվող գարնանային հեղեղումների, սելավների, սողանքների, վթարային կանուրջների և հնարավոր քարաթափումների տեղամասերում սպասվող հնարավոր վտանգների նվազեցման և հետևանքների վերացման միջոցառումների

Հեղեղավտանգ տարածքներ							
Հ/Հ	Համայնքի անվանումը	Գետի, հեղեղատարի անվանումը	Ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերված վտանգավոր հատվածներում կանխարգելիչ անհրաժեշտ աշխատանքների բնութագիրը	Հնարավոր հետևանքների նվազեցման և վերացման միջոցառումների հանձնարարական	Կատարման ժամկետը	Պատասխանատու	Նշումներ կատարման մասին
1	Ք. Գավառ, Արծվաքար և Հացառատ թաղամասեր	Գավառագետ, սելավատար	Գավառագետի հունի մաքրում 5 մ լայնությամբ 1 մ խորությամբ, 2200 մ երկարությամբ, ավերի ամրացում գաբիոնե շարվածքով 500 մ, 2 մ բարձրությամբ, սելավատարի մաքրում՝ մոտ 600 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի և սելավատարի հունների մաքրման, գետի ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Գավառի քաղաքապետ	
2	գ. Նորատուս	Գավառագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 230 մ, պաշտպանիչ պանելի կառուցում՝ մոտ 40 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և պաշտպանիչ պանելի կառուցման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Նորատուսի համայնքապետ	

				իրավական ակտերով			
3	գ. Գեղարքունիք	Գավառագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 1600 մ, ալեի ամրացում՝ մոտ 300 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Գեղարքունիքի համայնքապետ	
4	գ. Գեղարքունիք	Գեղարքունիք գետ	գետի հունի մաքրում 5 մ լայնությամբ 0.5 մ խորությամբ, 1000 մ երկարությամբ, ալի ամրացում գաբիոնե շարվածքով 600 մ երկարությամբ, 25 մ հենապատ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը		
5	գ. Լանջաղբյուր	Գավառագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 900 մ և ալեի ամրացում՝ մոտ 150 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Լանջաղբյուրի համայնքապետ	
6	գ. Լանջաղբյուր	Գեղարքունիք գետ	գետի հունի մաքրում 5 մ լայնությամբ 0.5 մ խորությամբ, 1000 մ երկարությամբ, ալի ամրացում գաբիոնե շարվածքով՝ 770 մ երկարությամբ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը		
7	գ. Սարուխան	Գավառագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 1400 մ, ալեի ամրացում՝ մոտ 300 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ,	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև	Սարուխանի համայնքապետ	

				գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	2013թ Նոյեմբերի 1-ը		
8	գ. Գանձակ	Գավառագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 3000 մ, ափերի ամրացում՝ մոտ 600 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Գանձակի համայնքապետ	
9	գ. Կարմիրգյուղ	Գավառագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 440 մ, ափերի ամրացում՝ մոտ 160 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Կարմիրգյուղի համայնքապետ	
10	գ. Ծաղկաշեն	Գավառագետ վտակ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 480 մ, ափերի ամրացում՝ մոտ 120 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Ծաղկաշենի համայնքապետ	
11	ք. Մարտունի	Մարտունի գետ	գետի ափերի ամրացում՝ մոտ 200 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Մարտունու քաղաքապետ	
12	գ. Արծվանիստ	Սելավատար	սելավատարի հունի մաքրում՝ մոտ 350 մ, ափերի ամրացում՝ մոտ 100 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ սելավատարի հունի մաքրման և ափերի	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից	Արծվանիստի համայնքա	

				ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	պետ	
13	գ. Վարդաձոր	Սելավատար	սելավատարի հուսի մաքրում՝ մոտ 150 մ, ավերի ամրացում՝ մոտ 150 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ սելավատարի հունի մաքրման և ավերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Վարդաձորի համայնքապետ	
14	գ. Գեղհովիտ	Մարտունի գետ	գետի հուսի մաքրում 10 մ լայնությամբ 0.6 մ խորությամբ, 3400 մ երկարությամբ, ավերի ամրացում գաբիոնե շարվածքով 1850 մ երկարությամբ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ավերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Գեղհովիտի համայնքապետ	
15	գ. Վ. Գետաշեն	Սելավատար	սելավատարի հուսի մաքրում՝ մոտ 450 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ սելավատարի հունի մաքրման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Վ. Գետաշենի համայնքապետ	
16	գ. Ն. Գետաշեն	Արգիճի գետ	գետի հուսի մաքրում 8 մ լայնությամբ 0.5 մ խորությամբ, 450 մ երկարությամբ, ավի ամրացում գաբիոնե շարվածքով 350 մ երկարությամբ, 30 մ հենապատ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի մաքրման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Ն. Գետաշենի համայնքապետ	
17	գ. Վարդենիկ	Վարդենիկի գետ	գետի հուսի մաքրում 6 մ լայնությամբ 0.6 մ խորությամբ, 2000 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ավերի ամրացման	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից	Վարդենիկի համայնքապետ	

			երկարությամբ, ավերի ամրացում գաբիոնե 2 ար-վածքով՝ 2000 մ երկարությամբ	ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը		
18	գ. Լիճք	Լիճքի գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 280 մ, դրենաժայիկ համակարգի կառուցում՝ մոտ 120 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և դրենաժայիկ համակարգի կառուցման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Լիճքի համայնքապետ	
19	գ. Չորագյուղ	Չորագետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 900 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Չորագյուղի համայնքապետ	
20	գ. Կարճաղբյուր	Կարճաղբյուր գետ	գետի հունի մաքրում՝ 300 մ, ավերի ամրացում՝ մոտ 200 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ավերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Կարճաղբյուրի համայնքապետ	
21	գ. Կուտակյան	սելավատար	սելավատարի հունի մաքրում՝ մոտ 1500 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ սելավատարի հունի մաքրման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Կուտակյանի համայնքապետ	
22	գ. Մ. Մասրիկ	Մասրիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 1000 մ, ավերի ամրացում՝ մոտ 3000 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ավերի ամրացման	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից	Մ. Մասրիկի համայնքա	

				ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	պետ	
23	ք. Ճամբարակ	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 400 մ, ու զրապույտ հունի ուղղում՝ մոտ 800 մ, ալեի ամրացում՝ մոտ 200 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման, ոլորապտույտ հունի ուղղումների և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Ճամբարակ ի քաղաքապե տ	
24	գ. Դպրաբակ	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 400 մ, ալեի ամրացում՝ մոտ 200 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Դպրաբակի համայնքա պետ	
25	գ. Մարտունի	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 2000 մ, ալեի ամրացում՝ մոտ 100 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Մարտունու համայնքա պետ	
26	գ. Չորավանք	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 600 մ, ալեի ամրացում՝ մոտ 200 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ալեի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Չորավանք ի համայնքա պետ	

27	գ. Այգուտ	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 150 մ, ալեղի ամրացում՝ մոտ 50 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման, ափերի ամրացման և գետի հունի փոխման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Այգուտի համայնքապետ	
28	գ. Գետիկ	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 2000 մ, ալեղի ամրացում՝ մոտ 1500 մ, գետի հունի փոխում՝ մոտ 1000 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Գետիկի համայնքապետ	
29	գ. Կալավան	Բարեպատ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 100 մ, ալեղի ամրացում՝ մոտ 70 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Կալավանի համայնքապետ	
30	գ. Թթուջուր	Գետիկ գետ	գետի հունի մաքրում՝ մոտ 150 մ, ալեղի ամրացում՝ մոտ 50 մ	Ձեռնառկել միջոցառումներ գետի հունի մաքրման և ափերի ամրացման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	Մինչև 2013թ. ապրիլի 1-ը և հեղեղումներից հետո մինչև 2013թ Նոյեմբերի 1-ը	Թթուջրի համայնքապետ	

Վթարային կամուրջներ

Հ/Հ	Համայնքի անվանումը	Կամուրջի տեղակայման վայրը	Ուսումնասիրությունների արդյունքը՝ վթարային կամուրջի վերաբերյալ	Կանխարգելիչ անհրաժեշտ աշխատանքի հանձնարարականը	Կատարման ժամկետը	Պատասխանատու	Նշումներ կատարման մասին
1	գ. Գանձակ	Գանձակ և Ծաղկաշեն համայնքների միջև	Գարնանային հեղեղումների ժամանակ ողողվել է կամուրջի հենասյան հիմքը և կամուրջը ստացել է մոտ 12% թեքություն	Ձեռնարկել միջոցառումներ կամուրջի վերանորոգման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	2013թ ընթացքում	Գանձակի համայնքապետ	
2	գ. Գանձակ	Գանձակ և Սարուխան համայնքների միջև	Գարնանային հեղեղումների ժամանակ ողողվել է կամուրջի հենասյան հիմքը	Ձեռնարկել միջոցառումներ կամուրջի վերանորոգման ուղղությամբ, գործողությունների ուղղությունները ամրագրել իրավական ակտերով	2013թ ընթացքում	Գանձակի համայնքապետ	

Սողանքավտանգ տարածքներ

Հ/Հ	Համայնքի անվանումը	Սողանքների տարածքը /հա/	Ուսումնասիրությունների արդյունքը՝ սողանքների տարածքում գտնվող բնակելի տների քանակի/ վտանգավոր տների քանակի վերաբերյալ	Կանխարգելիչ անհրաժեշտ աշխատանքի հանձնարարականը	Կատարման ժամկետը	Պատասխանատու	Նշումներ կատարման մասին
1	Ք. Ճամբարակ	1.54	6	Ստեղծել համապատասխան հանձնաժողով ուսումնասիրել սողանքավտանգ տարածքները, համապատասխան ցուցումներ տալ սողանքի գոտու	Մինչև 2013թ. մայիսի 1-ը	Համապատասխան համայնքապետեր	
2	գ. Չորավանք	7	20/16				
3	գ. Դպրարակ	20	73/40				
4	գ. Սարտունի	25	98/92				
5	գ. Այգուտ	14	150/20				
6	գ. Կալավան	1.5	17/9				

7	գ. Երանոս	7	20/7	բնակչությանը, արձանագրել հանձնաժողովի գործողությունները և ներկայացնել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարան		
8	գ. Թթուջուր	2.5	10/3			
9	գ. Ավազան	6	8/2			

Քարաթափման տեղամասեր															
Հ/Հ	Համայնքը	Քարաթափերի տեղամասեր		Քարաթափի անմիջական ազդեցության գոտում գտնվող շենքեր, շինություններ								Կանխարգելիչ անհրաժեշտ աշխատանքի հանձնարարականը	Կատարման ժամկետը	Պատասխանատու	Նշումներ կատարման մասին
		Գտնվելու վայրի անվանումը	Մակերեսը (հա)	Շենք-շինությունների քանակը	Բնակելի			Հասարակական		Արտադրական					
					անվանումը	Բնակիչների թիվը	Մակերեսը (մ ²)	Անվանումը	Մակերեսը (մ ²)	Անվանումը	Մակերեսը (մ ²)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Ք. Գավառ	Գավառի գերեզմանոցին հարող տարածք	7	55	առանձնատուն	182	8745	ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն	2833	Շին. վեր. գրասեն.	1696	Ստեղծել համապատասխան հանձնաժողով ուսումնասիրել քարաթափման տեղամասերը, համապատ	2013թ ընթացքում	Համապատասխան համայնքապետեր	
										Անասնաբու ժական լաբորատոր	1978				

8	Գ. Արծվան խստ	գյուղամեջ	0.4	6	առանձն ատուն	29	345							
9	Գ. Վարդեն իկ	Ձորի թաղամա ս	6.5	31	առանձն ատուն	145	323 7							
1 0	Գ. Կարճաղ բյուր	Խարաբեք	1.7	10	առանձն ատուն	28	775							
		փոստե	0.65			16	200							
		Շբոյ դուր	0.5			12	280							
		Հարութի թաղ	0.45			4	112							
1 1	Գ. Ծովակ	Ծովակ համայնք			առանձն ատուն	163	573 0							