



2025թ. նոյեմբերի 06
ք. Վարդենիս



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՎԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնք
ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, ք. Վարդենիս, (0269)22031 vardenis.gegharquniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

06 նոյեմբերի 2025 թվականի N 717-Ա

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՒՆՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՄԱՆ, ՄԱՅԹԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՏՐՎԱԾ 05/08/2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԹԻՎ ՇԹ/51/11626-25
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱԶԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 42-րդ հոդվածի 6-րդ կետով, հիմք ընդունելով Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 19 մարտ 2015 թվականի N 596 որոշմամբ հաստատված
կարգը և <<ՇԱՆԹ-ՍԵՅՐԱՆ>> ՍՊԸ տնօրենի Ա. Ղուկասյանի 03.11.2025 թվականի
գրությունը՝ **որոշում եմ.**

1. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի
համայնքապետարանին Լուսակունք բնակավայրի փողոցների ասֆալտապատման ,
մայթի կառուցման և կահավորման ասֆալտապատման աշխատանքների համար
տրված 05/08/2025 թվականի թիվ ՇԹ/51/11626-25 շինարարության թույլտվության
ժամկետը երկարաձգել մինչև պայմանագրի ավարտը:
2. Սույն որոշման կատարման հսկողությունը դնել համայնքապետարանի աշխատակազմի
քաղաքաշինության, հողագտագործման և հողաշինության բաժնի վրա:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՎԱՎԱՐ



ԱՀԱՐՈՆ ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ

2025թ. նոյեմբերի 06
ք. Վարդենիս