

**ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ, ՀՈՂԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ և
ԵՆԹԱԿԱԴՌՈՒՅՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ
ՊԱՐՈՆ ՍԱՍՈՒՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ**

22.09.2025թ. մինչև 22.12.2025թ. ընկած ժամանակահատված

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ուսումնասիրվել են մարզի համայնքներում

ՀՀ Քաղաքաշինության կոմիտեի պարզաբանության ժամանակահատվածում Ներքին գերաշեն բնակավայրի N1 դպրոց ՊՈԱԿ-ի նոր մասնաշենքերի, Վերին Գերաշենի թիվ 2 դպրոց ՊՈԱԿ-ի սպորտդահլիճի, Լեռնահովիտ բնակավայրի Վ.Բարեղյանի անվան հիմնական դպրոցի շենքի, Գավառի ակադեմիկոս Ա.Թամամյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի, Գագարինի միջնակարգ դպրոցի ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման վերակառուցման և հիմնանորոգման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը.

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի պարզաբանության ժամանակահատվածում՝ Գեղիկի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի և Ճամբարակի թիվ 1 դպրոցի կառուցման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը.

Սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող

Վարդենիս համայնք

- Վարդենիս համայնքի Բանդեր թաղամասի կոյուղագծի և դրենաժային համակարգի կառուցման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Գեղամասար բնակավայրի մանկապարտեզի հիմնանորոգման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Խաչաղբյուր բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը

Ճամբարակ համայնք

- Շողակաթ բնակավայրում խելացի ոռոգման համակարգի կառուցում Շողակաթ բնակավայրում խելացի ոռոգման համակարգի կառուցում շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Համայնքապետարանի վարչական շենքի վերանորոգման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը


Գավառ համայնք

- Հայրավանք և Բերդկունք բնակավայրերի համար նոր մանկապարտեզի կառուցում» շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Գավառ քաղաքում կենտրոնական հրապարակի շատրվանային համակարգի կառուցման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Գեղարքունիք և Լանջաղբյուր բնակավայրերի խմելու ջրագծի ներքին ցանցի կառուցման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Գավառ քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը
- Գավառ համայնքի բակավայրերի փողոցների ասֆալտապատման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը

Սևան համայնք

- Ծովագյուղ բնակավայրի խմելու ջրագծի կառուցման շին. աշխատանքների կատարման ընթացքը

Քաղաքաշինության, հողաշինության և
ենթակառուցվածքների կառավարման
վարչության փորձագետ



Գ.Մելքոնյան

23.12.2025թ.

Պատմ. համայնքի և քաղաքաշինության և հողաշինության և ենթակառուցվածքների կառավարման վարչության փորձագետ