Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N1

«   <Կռաժներ> նոր թաղամասի ջրամատակարարում  »
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Թաղամասը զրկված է խմելու ջրի մատակարարումից: Բնակիչները խմելու ջուրը տեղափոխում են այլ թաղամասերից:

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բնակչության սոցիալական վիճակի բարելավում:

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	15,500,000
	
	15,500,000
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. Արտագաղթի կանխում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	15,500,000
	
	15,500,000
	
	
	

	
	2. Կենցաղային խնդիրների լուծում:

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	15,500,000
	
	15,500,000
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Նախագծի պատվեր
1.2. Շինարարության մրցույթի հայտարարություն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Շինարարական աշխատանքների հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ապահովում
2.2. Ավարտված ջրագծի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝նախագծային փաստաթղթերի պատվեր 500,000դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝15,000,000 դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝15,500,000 դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Համայնքի բյուջե

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Թաղամասի 450 բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2018 թ. հունիս - նոյեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	

Նախատեսվում է համայնքի գործող 500 խմ ծավալով ՕԿՋ-ից D=75մմ տրամագծով պոլիէթիլենային խողովակաշարով ջրագծի կառուցում













Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր  N2

«Համայնքի ոռոգման ջրագծի կառուցում»
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Ոռոգման առուն որը անցնում է միջ. Համայնքային ճանապարհի եզրով նպաստում է ճանապարհի քայքայմանը և ջրի կորստին 

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Ճանապարհի պահպանում և ջրի կորստի կանխում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	14,500,000
	
	
	14,500,000
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	14,500,000
	
	
	14,500,000
	
	

	
	2. 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	14,500,000
	
	
	14,500,000
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Նախագծի պատվեր
1.2. Շինարարության մրցույթի հայտարարություն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Շինարարական աշխատանքների հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ապահովում
2.2. Ավարտված ջրագծի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ նախագծային փաստաթղթերի պատվեր 450,000դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 13,050,000 դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝14,500,000 դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	համայնքի բյուջե

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	համայքի բնակիչներ

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2019թ. մայիս-հուլիս

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	
Նախատեսվում է ջրատար առուն մաքրել և տեղադրել D= 325 մմ տրամագծով մետաղական կիսախողովակներ:















Ծ Ր Ա Գ Ր Ի   Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր N3

«Ճաշարանի շենքի կապիտալ վերանորոգում և վերապրաֆիլավորում բուժ ամբուլատորիայի »
(Ծրագրի անվանում) 

	Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը
	
	Նախատեսվում է համայնքի չշահագործվող ճաշարանի շենքը վերապրաֆիլավորել և կապիտալ վերանորոգել դարձնելով այն բուժ. ամբուլատորիա

	
Ծրագրի անմիջական նպատակ
	Բնակչության առողջության ապահովության և բուժ. սպասարկման մակարդակի բարձրացում

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	40.000.000
	20 մլն
	20 մլն
	
	
	

	Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ
	1. 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	40.000.000
	20 մլն
	20 մլն
	
	
	

	
	2. 

	
	
Ցուցանիշներ
	Ելակետային
արժեք
	Թիրախային արժեքներ

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	40.000.000
	20 մլն
	20 մլն
	
	
	

	Ծրագրի հիմնական գործողությունները
	1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
1.1. Նախագծի պատվեր
1.2. Շինարարության մրցույթի հայտարարություն

2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ
2.1. Շինարարական աշխատանքների հեղինակային և տեխնիկական վերահսկողության ապահովում
2.2. Ավարտված ջրագծի շահագործում


	Ծրագրի բյուջեն
	Ընթացիկ ծախսեր՝ նախագծային փաստաթղթերի պատվեր 1.000.000դրամ
Կապիտալ ծախսեր՝ 39.000.000 դրամ
Ընդհանուր բյուջեն՝40.000.000 դրամ

	Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ
	Համայնքի բյուջե 20.000.000 դրամ
Պետ. բյուջե 20.000.000 դրամ

	Ծրագրի հիմնական ռիսկերը
	

	Ծրագրի հիմնական շահառուները 
	Ամբողջ համայնքը

	Ծրագրի սկիզբ և ավարտ 
	2017թ հունիս- 2018թ. նոյեմբեր

	Ծրագրի համառոտ նկարագրություն
	Նախատեսվում է համայնքի չշահագործվող ճաշարանի շենքը վերապրաֆիլավորել և կապիտալ վերանորոգել դարձնելով այն բուժ. ամբուլատորիա










